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クラブハウス 養生

室内家具類転倒防止

ライフライン切離し

　　電気（単相、動力）、水道

台船移動に係る準備

ダイバーによる船底調査及び作業ほか

台船上架準備

台船船底部保護対策

台船移動

Cポンツン定位置 → 作業場所

台船塗装整作業

サンドブラスト処理、錆止め、塗装

台船移動

作業場所 → Cポンツン定位置

ライフライン 復旧

　　電気（単相、動力）、水道

クラブハウス 養生復旧

室内家具類転倒防止解除 暫定
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注釈、暫定：工事の進捗により予定日が変化をいたします。
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11　月

木下船舶
(株)

作業担当

10　月

 
中
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備　考

泊地委員、
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小
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暫定

工　　程　　表

　　工　事　名　ＨＹＣクラブハウス台船整備

泊地委員、
クラブ員

有志

電気業者

電気業者

工　　　種

2021年11月15日
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